


## 島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2026年1月末現在）

### 1. 主要工程



### 4. 建設工事概況

| (1)土木工事   | (2)建築工事   | (3)機械電気工事  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・フィル付ベント設備設置工事</li> <li>・地下式軽油タンク格納槽他設置工事</li> <li>・地下水水位低下設備設置工事のうち揚水井戸他設置工事</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飛来物防護設備の設置</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災防護対策強化工事</li> <li>・静的触媒式水素処理装置設置工事</li> <li>・ガスタービン発電機の設置</li> <li>・フィル付ベント設備設置工事</li> <li>・非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事</li> <li>・機器・配管等の耐震補強工事</li> <li>・原子炉・燃料プールへの代替注水配管の敷設</li> <li>・逃がし安全弁駆動用の窒素ガスボンベの設置</li> </ul> |

### 2. 許認可状況

| 項目                    | 提出日        | 許認可日      | 項目                 | 提出日        | 許認可日       |
|-----------------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| 公有水面埋立免許              | 2003.11.10 | 2004.2.9  | 第1回工事計画認可(着工)      | 2005.5.31  | 2005.12.22 |
| 公有水面埋立竣功許可            | -          | 2010.1.19 | 第2回工事計画認可          | 2006.2.28  | 2006.10.5  |
| 林地開発許可                | 2003.6.2   | 2004.2.23 | 第3回工事計画認可          | 2006.11.30 | 2007.5.23  |
| 原子炉設置変更許可             | 2000.10.4  | 2005.4.26 | 第4回工事計画認可          | 2007.7.31  | 2008.4.23  |
| 原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査) | 2018.8.10  | 未定        | 第5回工事計画認可          | 2008.5.30  | 2008.12.26 |
| 電気工作物変更届出             | 2005.5.23  | -         | 工事計画変更認可(洗滌廃液処理装置) | 2009.7.24  | 2009.10.14 |
| 燃料設備使用承認              | 2010.8.5   | 2010.8.27 | 工事計画変更認可(排ガス再結合器)  | 2009.10.15 | 2009.11.9  |
|                       |            |           | 工事計画軽微変更届出         | 2012.1.5   | -          |
|                       |            |           | 工事計画変更認可(排気筒)      | 2013.5.20  | 2013.7.1   |

### 3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していることから、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

### 5. 建設工事状況写真



敷地東側からの全景