様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２６年１２月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

	１２月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
２号機発電機出力																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
１号機放水路水ﾓﾆﾀ	②12/1 9:00～12/3 17:00																								①12/25 9:00 ～ 17:00						
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
１号機排気筒ﾓﾆﾀ				②12/4 9:00～12/8 17:00																					①12/25 9:00 ～ 17:00						
２号機排気筒ﾓﾆﾀ										③12/10 9:00 ～ 12/11 17:00															①12/25 9:00 ～ 17:00						
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ				②12/4 9:00～12/8 17:00																					①12/25 9:00 ～ 17:00						
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
風向																									①12/25 9:00 ～ 17:00						
風速																									①12/25 9:00 ～ 17:00						

［計画変更］（変更箇所については朱記表示）
　③支持構造物耐震補強工事に係る溶接作業に伴う伝送停止（１２／１０～１２／１１）
［作業内容］
　①緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ保守点検に伴う伝送停止（１２／２５）
　②１号機長期停止による追加点検工事のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
　（１２／１～１２／３，１２／４～１２／８）

以　上