様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２７年１０月）



［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

③2号機固定式消火設備設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（１０／９）

［作業内容］

①管理事務所2号館屋上防水修繕工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（１０／１３，１０／１４）

②緊急時原子力発電所情報伝送システム耐震化・多様化工事に係る切換え作業に伴う伝送停止（１０／２０～１０／２１）

以　上