添付

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成２９年８月）



［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

③モニタリングポスト局舎用バッテリー取替工事に伴う伝送停止

（８／７～８／８　→　８／７～８／８，８／１０）

［作業内容］

①２号機燃料プール排気口閉止他スロッシング対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（８／１）

②２号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（８／１）

④２号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止（８／１０，８／３０）

⑤２号機主蒸気隔離弁閉インターロック改造工事のうち２号機運転監視用計算機改造に伴う伝送停止（８／２２～８／２８）

⑥２号機固定式消火設備設置工事に伴う伝送停止（８／２３）

以　上