島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２１年１０月）



［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（１０／１５，１０／１８，１０／１９，１０／２０，１０／２１，１０／２２ → 他の作業との干渉に伴い中止）

⑤２号機防護区域境界扉他防護対策強化工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１０／１１）

［作業内容］

①２号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１０／４）

②１号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１０／５）

③２号機放射性物質海洋拡散抑制設備のうちシルトフェンス取付金具設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１０／７，１０／１８）

以　上