島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２４年１１月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
２号機発電機出力																									■	■	■	■	■	
																									②11/25 9:00～11/29 17:00					
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ													■	■																
													①11/13 9:00～18:00																	
														①11/14 9:00～18:00																
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																											■			
																											③11/27 9:00～18:00			
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																											■			
																											③11/27 9:00～18:00			
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																														
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																											■			
																											③11/27 9:00～18:00			
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																														
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																														
風向																											■			
																											③11/27 9:00～18:00			
風速																											■			
																											③11/27 9:00～18:00			

［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

③２号機本館建物出入口強化扉改造工事および除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（１１／２７）

［作業内容］

①１、２号機放射線モニタ設備保守工事に伴う伝送停止（１１／１３、１１／１４）

②２号機プラント総合インターロック点検に伴う伝送停止（１１／２５～１１／２９）

以　上