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中国電力株式会社

島根原子力発電所

１．設備概要

２．主要工程 施工済 施工予定

　土木工事

　建築工事

　機械電気工事

　総合試験

　敷地造成工事

　護岸工事

　防波堤工事

　放水路・放水口工事

　既設防波堤除却工事

３．工事位置図
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島根原子力発電所３号機  建設工事計画（2024年度） 

　１３７．３万ｋＷ

　改良沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）

2010～2023年度2009年度

　毎秒約９５ｍ３

2008年度2007年度2005年度

▼ 2004/3 準備工事開始

▼ 2005/12 着工

▼2006/10 本工事開始
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燃料装荷予定 未定

本工

営業運転開始予定 未定
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本館建物基礎工事準備大型クレーン組立

+8.5m
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土木建築工事
機械電気工事

原子炉格納容器組立原子炉建物，タービン建物他建築
：施 工 済

：工事区域

凡例

機械電気工事


