

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年3月）

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■	■	■	■	■	■																									
2号機発電機出力	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 1モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 2モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 3モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 4モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 5モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
N.o. 6モニタリングポスト	■	■	■	■	■	■																									
1号機放水路水モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機放水路水モタ	■	■	■	■	■	■																									
1号機排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
1号機タービン排気筒モタ	■	■	■	■	■	■																									
2号機非常用ガス処理系モタ	■	■	■	■	■	■																									
風向	■	■	■	■	■	■																									
風速	■	■	■	■	■	■																									

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

⑤気象観測装置電源強化工事に伴う伝送停止

（作業日 3/14～3/22 → 3/14～3/24）

[作業内容]

①2号機長期停止による追加点検工事（放射線サンプリングラック）に伴う伝送停止

（2/26～3/4）

②2号機既設固定式消火設備耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）

③モニタリングポスト・ダストモタ定期点検工事に伴う伝送停止（3/7, 3/8, 3/9）

④モニタリングポスト電源他変更工事に伴う伝送停止（3/14～3/26）

以上