

## 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年6月）

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	[Hatched pattern]																													
№. 1 モニタリングポスト	①5/13 9:00~6/7 18:00 [Hatched pattern]																													
№. 2 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																													
№. 3 モニタリングポスト	①5/21 9:00~6/7 18:00 [Hatched pattern]																													
№. 4 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																													
№. 5 モニタリングポスト	①5/29 9:00~6/10 18:00 [Hatched pattern]																													
№. 6 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																													
1号機放水路水モタ	[Hatched pattern]																													
2号機放水路水モタ	③6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern] ④6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern] ⑤6/10 9:00~18:00 [Hatched pattern] ⑥6/20 9:00~18:00 [Hatched pattern] ⑥6/24 9:00~18:00 [Hatched pattern]																													
1号機排気筒モタ	[Hatched pattern]																													
2号機排気筒モタ	③6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern] ④6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern]																													
1号機タービン排気筒モタ	②6/4 9:00~17:00 [Hatched pattern] ②6/5 9:00~17:00 [Hatched pattern]																													
2号機非常用ガス処理系モタ	③6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern] ④6/4 10:00~12:00 [Hatched pattern]																													
風向	[Hatched pattern]																													
風速	[Hatched pattern]																													

## [作業内容]

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止  
(5/13~6/7, 5/21~6/7, 5/29~6/10)
- ②1号機所内蒸気ヘッド入口ドレン弁取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(6/4, 6/5)
- ③2号機ケーブル処理室固定式消火設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(6/4)
- ④2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/4)
- ⑤2号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (6/10, 6/20, 6/24)
- ⑥1号機第2回定期点検工事 (廃止措置段階) のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
(6/27)

以上