

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年4月）

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 1モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 2モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 3モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 4モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 5モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 6モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
1号機放水路水モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機放水路水モタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機タービン排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機非常用ガス処理系モタ										①4/10 9:00~17:00																				
風向										①4/10 9:00~17:00																				
風速										①4/10 9:00~17:00																				

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

- ⑤ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室通気管他改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（4/17, 4/23）

[作業内容]

- ①安全パラメータ表示システム（SPDS）打振試験に伴う伝送停止（4/10）
 ②2号機監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/20）
 ③2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業に伴う伝送停止（4/20～4/24）
 ④2号機支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止（4/20～4/24）

以上