

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年4月）

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 1モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 2モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 3モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 4モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 5モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 6モニタリングホスト										①4/10 9:00~17:00																				
1号機放水路水モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機放水路水モタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機タービン排気筒モタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機非常用ガス処理系モタ										①4/10 9:00~17:00																				
風向										①4/10 9:00~17:00																				
風速										①4/10 9:00~17:00																				

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

⑥ 2号機地下水位低下設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/16）

[作業内容]

① 安全パラメータ表示システム（SPDS）打振試験に伴う伝送停止（4/10）

② 2号機監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/20）

③ 2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業に伴う伝送停止（4/20～4/24）

④ 2号機支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止（4/20～4/24）

⑤ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室通気管他改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/17，4/23）

以上