

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年11月）

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モタ																														
2号機放水路水モタ																														
1号機排気筒モタ																														
2号機排気筒モタ																														
1号機ケビン排気筒モタ																														
2号機非常用ガス処理系モタ																														
風向																														
風速																														

◻ テレメタ変動期間
◼ テレメタ停止期間

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ⑤2号機非常用ガス処理室における電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (11/21)
- ⑥2号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止 (11/28~12/12)

[作業内容]

- ①モニタリングポスト・ダストモニタ定期点検に伴う伝送停止 (10/31~11/2, 11/4~11/8)
- ②2号機排気筒竜巻飛来対策工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (11/1)
- ③火災防護設備設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (11/9)
- ④1号機プロセス放射線モニタ盤直流電源点検作業に伴う伝送停止 (11/11)

以上