

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年5月）

□ リモータ変動期間
■ リモータ停止期間

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力													5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/30 18:00						
2号機発電機出力													5/12 9:00~17:00																			
No.1モタリングホスト							5/8 9:00~12:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
No.2モタリングホスト							5/8 9:00~18:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
No.3モタリングホスト							5/8 9:00~18:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
No.4モタリングホスト							5/8 9:00~18:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
No.5モタリングホスト							5/8 9:00~18:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
No.6モタリングホスト							5/8 9:00~18:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
1号機放水路水エタ							5/8 9:00~12:00						5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/30 18:00						
2号機放水路水エタ													5/12 9:00~17:00																			
1号機排気筒エタ													5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/30 18:00						
2号機排気筒エタ													5/12 9:00~17:00																			
1号機タービン排気筒エタ													5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/30 18:00						
2号機非常用ガス処理系エタ							5/7 14:00~15:00						5/12 9:00~17:00													5/21 13:00~5/24 17:00						
風向													5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						
風速													5/12 9:00~17:00													5/26 9:00~5/28 17:00						

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

長期停止による追加定検工事に伴う伝送停止 (5 / 2 1 ~ 5 / 2 4)

[作業内容]

支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5 / 7)

モニタリングポスト No. 2 ~ 6 無停電電源装置バッテリー取替に伴う伝送停止 (5 / 8)

緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ設定変更作業に伴う伝送停止 (5 / 1 2)

島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止 (5 / 1 3 ~ 5 / 1 4)

2号機水素検出装置設置工事に伴う伝送停止 (5 / 2 2 ~ 5 / 2 8)

緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器設置工事に伴う伝送停止
(5 / 2 6 ~ 5 / 3 0)

内カネ谷進入路フェンス他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5 / 8)

構内排水設備増設工事および関連除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5 / 8)

以 上