

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年9月）

□ テレメタ変動期間  
■ テレメタ停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モタ																														
2号機放水路水モタ																														
1号機排気筒モタ																														
2号機排気筒モタ																														
1号機カーボン排気筒モタ																														
2号機非常用ガス処理系モタ																														
風向																														
風速																														

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

③ 2号機フィルタ付ベント設備設置工事のうち配管溶接部の放射線透過検査に伴う伝送停止  
（9/17, 9/18, 9/19, 9/20）

[主な作業内容]

- ① NO. 3モニタリングポスト指示伝送不良による現場調査および機器取替に伴う伝送停止  
（9/4～9/5）
- ② 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
（9/1）

以上