

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年7月）

□ フレーム変動期間
■ フレーム停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
2号機発電機出力										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.1モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.2モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.3モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.4モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.5モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
No.6モーターホスト										■	■	■	■	■	■	■	■															
1号機放水路水エタ										■	■	■	■	■	■	■	■															
2号機放水路水エタ										■	■	■	■	■	■	■	■															
1号機排気筒エタ										■	■	■	■	■	■	■	■															
2号機排気筒エタ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
1号機タービン排気筒エタ										■	■	■	■	■	■	■	■															
2号機非常用ガス処理系エタ										■	■	■	■	■	■	■	■															
風向										■	■	■	■	■	■	■	■															
風速										■	■	■	■	■	■	■	■															

[主な作業内容]

- 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (7/2)
- 島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止 (7/10 ~ 7/11)
- 2号機予兆監視システム設置工事のうち運転監視用計算機連携装置設置工事に伴う伝送停止 (7/28 ~ 8/6)

以 上