

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年4月）

	4月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1号機発電機出力						②4/6 9:00~4/13 17:00																													
2号機発電機出力																																			
No. 1モニタリングポスト																																			
No. 2モニタリングポスト																																			
No. 3モニタリングポスト																																			
No. 4モニタリングポスト																																			
No. 5モニタリングポスト																																			
No. 6モニタリングポスト																																			
1号機放水路水モニタ						②4/6 9:00~4/13 17:00																													
2号機放水路水モニタ																																			
1号機排気筒モニタ				①4/3 14:00~16:00																															
2号機排気筒モニタ																																			
1号機タービン排気筒モニタ				①4/3 14:00~16:00																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																																			
風向																																			
風速																																			

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

③島根原子力発電所地下水流入抑制対策工事他（レーダー探査）に伴う伝送停止（4/24）

[作業内容]

①1号機非常用電源停電作業による電源迂回復旧作業に伴う伝送停止（4/3）

②緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（1号機用）設置工事に伴う伝送停止（4/6～4/13）

以上