

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成29年4月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
N.o. 1モニタリングポスト																															
N.o. 2モニタリングポスト																															
N.o. 3モニタリングポスト																															
N.o. 4モニタリングポスト																															
N.o. 5モニタリングポスト																															
N.o. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機ケビン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機中性子計装出力領域モニタリブレースによる2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（4/3～4/25）
- ② 2号機放水路水モニタ電源ケーブル他移設工事に伴う伝送停止（4/3，4/17～4/21）
- ③ 2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/3）

以上