

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成29年10月）

	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①10/2 9:00~10/3 17:00																														
ノ. 1モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/4 10:00~11:00 ⑥10/5 10:00~11:00																														
ノ. 2モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/12 9:30~14:00 ⑥10/13 9:30~14:00																														
ノ. 3モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/12 9:30~14:00 ⑥10/13 9:30~14:00																														
ノ. 4モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/12 9:30~14:00 ⑥10/13 9:30~14:00																														
ノ. 5モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/12 9:30~14:00 ⑥10/13 9:30~14:00																														
ノ. 6モニタリングポスト	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑥10/12 9:30~14:00 ⑥10/13 9:30~14:00																														
1号機放水路水モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00 ②10/2 10:00~17:00																														
2号機放水路水モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00																														
1号機排気筒モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00 ②10/2 10:00~17:00																														
2号機排気筒モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00 ③10/3 9:00~10/4 17:00 ④10/3 10:00~14:00 ③10/14 9:00~19:00																														
1号機ケーン排気筒モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00 ②10/2 10:00~17:00																														
2号機非常用ガス処理系モータ	①10/2 9:00~10/3 17:00 ⑤10/18 9:00~10/20 17:00 ③10/23 9:00~10/31 17:00																														
風向	①10/2 9:00~10/3 17:00																														
風速	①10/2 9:00~10/3 17:00																														

[変更箇所]（変更箇所については朱記表示）

⑥モニタリングポスト防水塗装修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（10/4, 10/5, 10/12, 10/13）

[作業内容]

①2号機ケーブル処理ボックス火災防護対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（10/2~10/3）

②1号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/2）

③2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止
（10/3~10/4, 10/14, 10/23~10/31）

④2号機配電盤点検工事に伴う伝送停止（10/3）

⑤2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（10/18~10/20）

以 上