

## 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年5月）

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Hatched pattern]																														
N o. 1 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
N o. 2 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
N o. 3 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
N o. 4 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
N o. 5 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
N o. 6 モニタリングポスト	[Hatched pattern]																														
1号機放水路水モタ	[Hatched pattern]																														
2号機放水路水モタ	[Hatched pattern]																														
1号機排気筒モタ	[Hatched pattern]																														
2号機排気筒モタ	[Hatched pattern]																														
1号機タービン排気筒モタ	[Hatched pattern]																														
2号機非常用ガス処理系モタ	[Hatched pattern]																														
風向	[Hatched pattern]																														
風速	[Hatched pattern]																														

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

③モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止

（5/13～6/10，5/21～6/10，5/30～6/11

→5/13～6/7，5/21～6/7，5/29～6/10）

④1号機第2回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

（5/28，5/30 → 5/29，5/30）

[作業内容]

①風向・風速計用電源切替に伴う伝送停止（5/8）

②2号機放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止

（5/10～5/13，5/22，5/23～5/29）

⑤防火帯設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（5/30）

⑥2号機本館建物内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（5/16）