

## 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年7月）

	7月																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
2号機発電機出力																																																														
№. 1モニタリングポスト																																■ ④7/17 13:00~19:00																														
№. 2モニタリングポスト																																																														
№. 3モニタリングポスト																																■ ④7/18 9:00~19:00																														
№. 4モニタリングポスト																																																														
№. 5モニタリングポスト																																■ ④7/18 9:00~19:00																														
№. 6モニタリングポスト																																																														
1号機放水路水モニタ																																■ ③7/11 9:00~18:00																														
2号機放水路水モニタ																																■ ②7/4 9:00~18:00																														
1号機排気筒モニタ																																																														
2号機排気筒モニタ																																																														
1号機タービン排気筒モニタ																																																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	■ ①7/2 10:00~11:00																									■ ②7/24 9:00~7/26 18:00																																				
風向																																																														
風速																																																														

[作業内容]

- ① 2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/2）
- ② 2号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（7/4，7/24～7/26）
- ③ 1号機第2回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（7/11）
- ④ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止（7/17，7/18）

以上