

## 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年8月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モタリクホスト																																
No. 2モタリクホスト																																
No. 3モタリクホスト																																
No. 4モタリクホスト																																
No. 5モタリクホスト																																
No. 6モタリクホスト																																
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ																																
1号機排気筒モタ																																
2号機排気筒モタ																																
1号機タービン排気筒モタ																																
2号機非常用ガス処理系モタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① 2号機本館建物耐火障壁他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/1）
- ② 1号機中央制御室制御盤撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/1）

以 上