

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年11月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	11月																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
2号機発電機出力																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
N.o. 1モニタリングポスト																								④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑤11/24 9:00~18:30 ⑤11/25 9:00~18:30 ⑤11/26 9:00~18:30													
N.o. 2モニタリングポスト							①11/6 9:00~11/17 18:30										④11/24 9:00~12/18 17:00																				
N.o. 3モニタリングポスト																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
N.o. 4モニタリングポスト	①10/30 9:00~11/16 18:30																				④11/24 9:00~12/18 17:00																
N.o. 5モニタリングポスト																								④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑤11/27 9:00~18:30 ⑤11/30 9:00~18:30													
N.o. 6モニタリングポスト	①10/26 9:00~11/16 18:30																				④11/24 9:00~12/18 17:00																
1号機放水路水モニタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
2号機放水路水モニタ	②11/2 9:00~18:00												②11/12 9:00~18:00		④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑦11/26 9:00~12:00																						
1号機排気筒モニタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
2号機排気筒モニタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
1号機タービン排気筒モニタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
2号機非常用ガス処理系モニタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00													
風向																								③11/16 9:00~11/20 17:00							④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑥11/25 12:00~13:00						
風速																								③11/16 9:00~11/20 17:00							④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑥11/25 12:00~13:00						

[作業内容]

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止（10/26～11/17）
- ②2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（11/2, 11/12）
- ③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（11/16～11/20）
- ④1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止（11/24～12/18）
- ⑤モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/30）
- ⑥管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止（11/25）
- ⑦3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/26）

以上