

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年11月）

□ テレメタ変動期間  
■ テレメタ停止期間

	11月																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
2号機発電機出力																								④11/24 9:00~12/18 17:00																
N.o. 1モタリングホスト																								④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑤11/24 9:00~18:30 ⑨11/24 9:00~12:00 ⑤11/25 9:00~18:30 ⑤11/26 9:00~18:30																
N.o. 2モタリングホスト	①11/6 9:00~11/18 18:30																				④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00																			
N.o. 3モタリングホスト													⑧11/13 13:30~14:30																		④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00									
N.o. 4モタリングホスト	①10/30 9:00~11/16 18:30																				④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑧11/13 13:30~14:30 ⑨11/24 9:00~12:00																			
N.o. 5モタリングホスト													⑧11/13 13:30~14:30																		④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00 ⑤11/27 9:00~18:30 ⑤11/30 9:00~18:30									
N.o. 6モタリングホスト	①10/26 9:00~11/16 18:30																				④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑧11/13 13:30~14:30 ⑨11/24 9:00~12:00																			
1号機放水路水モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00																
2号機放水路水モタ	■		②11/2 9:00~18:00																				④11/24 9:00~12/18 17:00																	
1号機排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00																
2号機排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00																
1号機タービン排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00																
2号機非常用ガス処理系モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00																
風向																③11/16 9:00~11/17 17:00															④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00 ⑥11/25 12:00~13:00									
風速																③11/16 9:00~11/17 17:00															④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00 ⑥11/25 12:00~13:00									

[計画変更]

⑦3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(11/26 → 工程調整に伴う実施日の延期により中止)

[作業内容]

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止（10/26～11/18）
- ②2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（11/2，11/12）
- ③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（11/16～11/17）
- ④1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止（11/24～12/18）
- ⑤モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（11/24，11/25，11/26，  
11/27，11/30）
- ⑥管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止（11/25）
- ⑧周辺防護区域東門設置工事のうち仮設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/13）
- ⑨1号機主変圧器他解体撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/24）

以 上