



島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年12月）

 テレメタ変動期間  
 テレメタ停止期間

	12月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力																				④12/21 9:00~18:00		■											④12/26 9:00~18:00
N o . 1 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
N o . 2 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
N o . 3 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
N o . 4 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
N o . 5 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
N o . 6 モニタリングポスト																				⑥12/19 9:00~18:00		■										④12/26 9:00~18:00	
1号機放水路水モニタ																				④12/21 9:00~18:00		■									④12/26 9:00~18:00		
2号機放水路水モニタ										⑤12/8 9:00~12:00										④12/21 9:00~18:00		■									④12/26 9:00~18:00		

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機排気筒モニタ																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00
2号機排気筒モニタ																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00
1号機タービン排気筒モニタ																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00
2号機非常用ガス処理系モニタ																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00
風向																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00
風速																					④12/21 9:00~18:00										④12/26 9:00~18:00

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

②2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止  
 (12/1~12/28→12/1~12/15)

[作業内容]

- ①2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止 (11/25~12/12)
- ③管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止 (12/14)
- ④安全パラメータ表示システム定期点検工事に伴う伝送停止 (12/21、12/22、12/23、12/26)
- ⑤2号機変圧器消火ポンプ他移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/8)
- ⑥SPDSデータ収集サーバ端末追加工事に伴う伝送停止 (12/19、12/20)

以上