

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年3月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①2/15 9:00~3/22 17:00																														
N o. 1モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/6 9:00~18:00 ■ ⑥3/7 9:00~18:00																														
N o. 2モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/8 9:00~18:00 ■ ⑥3/9 9:00~18:00																														
N o. 3モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/6 9:00~18:00 ■ ⑥3/7 9:00~18:00																														
N o. 4モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/8 9:00~18:00 ■ ⑥3/9 9:00~18:00																														
N o. 5モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/6 9:00~18:00 ■ ⑥3/7 9:00~18:00																														
N o. 6モニタリングポスト	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑥3/8 9:00~18:00 ■ ⑥3/9 9:00~18:00																														
1号機放水路水モータ	①2/15 9:00~3/22 17:00																														
2号機放水路水モータ	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ⑤3/3 9:00~17:00 ■ ⑩3/7 10:00~11:00 ■ ⑧3/24 9:00~18:00																														
1号機排気筒モータ	①2/15 9:00~3/22 17:00																														
2号機排気筒モータ	①2/15 9:00~3/22 17:00 ■ ③3/1 9:00~12:00 ■ ⑩3/9 9:00~12:00																														
1号機タービン排気筒モータ	①2/15 9:00~3/22 17:00																														

		3月																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
2号機非常用ガス処理系モータ	①	2/15	9:00	3/22	17:00																																	
	②	3/1	9:00	17:00					②	3/10	9:00	17:00										④	3/17	17:00	3/20	9:00												
	④	3/1	17:00	3/2	9:00							④	3/10	17:00	3/13	9:00						④	3/20	17:00	3/22	9:00			④	3/29	17:00	3/30	9:00					
	②	3/2	9:00	17:00								②	3/13	9:00	17:00							②	3/21	9:00	17:00					②	3/30	9:00	17:00					
	④	3/2	17:00	3/3	9:00							④	3/13	17:00	3/14	9:00						②	3/22	9:00	17:00			④	3/30	17:00	3/31	9:00						
	②	3/3	9:00	17:00										②	3/14	9:00	17:00					④	3/22	17:00	3/23	9:00				②	3/31	9:00	17:00					
	②	3/7	9:00	17:00									④	3/14	17:00	3/15	9:00						②	3/23	9:00	17:00												
	④	3/7	17:00	3/8	9:00										②	3/15	9:00	17:00				④	3/23	17:00	3/24	9:00												
	②	3/8	9:00	17:00									④	3/15	17:00	3/16	9:00						②	3/24	9:00	17:00												
	⑦	3/8	9:30	16:00											②	3/16	9:00	17:00										④	3/24	17:00	3/27	9:00						
	④	3/8	17:00	3/9	9:00										⑦	3/16	9:30	16:30												②	3/27	9:00	17:00					
	②	3/9	9:00	17:00											④	3/16	17:00	3/17	9:00											④	3/27	17:00	3/28	9:00				
	④	3/9	17:00	3/10	9:00																									②	3/28	9:00	17:00					
	②	3/17	9:00	17:00																																		
	⑩	3/20	9:00	17:00																																		
	⑩	3/22	9:00	17:00																																		
	⑩	3/23	9:00	17:00																																		
⑩	3/24	9:00	17:00																																			
⑩	3/27	9:00	17:00																																			
⑩	3/28	9:00	17:00																																			
風向	①	2/15	9:00	3/22	17:00																																	
風速	①	2/15	9:00	3/22	17:00																																	

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

⑨ 2号機取水槽北側塩素注入配管他撤去・復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/7）

⑩ 2号機換気系検出配管一時撤去および復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/9）

⑪ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（空調工事）に伴う伝送停止
（3/20、3/22～3/24、3/27～3/31）

〔作業内容〕

① 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更業務に伴う伝送停止（2/15～3/22）

② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止

（3/1～3/3、3/7～3/10、3/13～3/17、3/21～3/24、3/27～3/31）

③ 2号機主排気ダクト耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）

④ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止（3/1～3/3、3/7～3/31）

⑤ 防波壁（3号機北側）漂流物対策工設置工事のうち鉄筋引抜き試験工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（3/3）

⑥ モニタリングポスト警報回路改良工事に伴う伝送停止（3/6、3/7、3/8、3/9）

⑦ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/8、3/16）

⑧ 2号機放水路モニタ室移設工事に伴う伝送停止（3/24）