

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年8月）

■ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

		8月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力																																
N.o. 1モニタリングホースト																									■	④8/23 10:00～12:00						
N.o. 2モニタリングホースト																								■	④8/23 10:00～12:00							
N.o. 3モニタリングホースト																								■	④8/23 10:00～12:00							
N.o. 4モニタリングホースト																								■	④8/23 10:00～12:00							
N.o. 5モニタリングホースト																								■	④8/23 10:00～12:00							
N.o. 6モニタリングホースト																								■	④8/23 10:00～12:00							
1号機放水路水モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																						■	④8/23 10:00～12:00						
				■	⑤8/4 9:30～11:00																											
2号機放水路水モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																						■	④8/23 10:00～12:00						
1号機排気筒モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																						■	④8/23 10:00～12:00						
2号機排気筒モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																					■	④8/23 10:00～12:00							
1号機タービン排気筒モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																					■	④8/23 10:00～12:00							
				■	③8/3 9:00～17:00																											
2号機非常用ガス処理系モニタ		■	①8/2 10:00～12:00																					■	④8/23 10:00～12:00							
風向		■	①8/2 10:00～12:00																					■	④8/23 10:00～12:00							
風速		■	①8/2 10:00～12:00																					■	④8/23 10:00～12:00							
				■	⑤8/4 9:30～11:00																											

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑤ 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/4)

[作業内容]

- ① 2号機火災監視カメラ設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/2)
- ② 2号機消火器ブラケット他取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/2)
- ③ 1号機廃液コレクタタンク室内消火系配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/3)
- ④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/23)

以上