

## 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年9月）

	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N o. 1モニタリングポスト																															
N o. 2モニタリングポスト																															
N o. 3モニタリングポスト																															
N o. 4モニタリングポスト																															
N o. 5モニタリングポスト																															
N o. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モータ																															
2号機放水路水モータ																															
1号機排気筒モータ																															
2号機排気筒モータ																															
1号機ケビン排気筒モータ																															
2号機非常用ガス処理系モータ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（9/1）
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（9/6）
- ③ 2号機重要機器設備ガード設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（9/7）
- ④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業に伴う伝送停止（9/27）

以 上