

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年9月）

	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト																															
No. 2モニタリングポスト																															
No. 3モニタリングポスト																															
No. 4モニタリングポスト																															
No. 5モニタリングポスト																															
No. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モタ																															
2号機放水路水モタ																															
1号機排気筒モタ																															
2号機排気筒モタ																															
1号機ケビン排気筒モタ																															
2号機非常用ガス処理系モタ																															
風向																															
風速																															

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑤ 1号機配電盤点検工事のうちコントロールセンタユニット点検に伴う伝送停止 (9/16)

[作業内容]

- ① 2号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1)
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/6)
- ③ 2号機重要機器設備ガード設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/7)
- ④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業に伴う伝送停止 (9/27)

以 上