

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年11月）

◻ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N o . 1モニタリングポスト	■																														
N o . 2モニタリングポスト																															
N o . 3モニタリングポスト																															
N o . 4モニタリングポスト																															
N o . 5モニタリングポスト																															
N o . 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機カーボン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

⑤ 2号機波及的影響設備耐震補強他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/5）

[作業内容]

- ① モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/8, 11/9）
- ② 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/10）
- ③ 安全パラメータ表示システム用ネットワーク機器取替工事に伴う伝送停止（11/15, 11/16）
- ④ 2号機放水口海水温度計プルボックス取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/15）

以上