

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年12月）

□ テレメタ変動期間
 ■ テレメタ停止期間

| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2号機発電機出力 | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ノ. 1モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| ノ. 2モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| ノ. 3モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| ノ. 4モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| ノ. 5モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| ノ. 6モニタリングポスト | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 1号機放水路水モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 2号機放水路水モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ⑤12/7 9:00~10:00 | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 2号機排気筒モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 1号機カービン排気筒モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モタ | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ④12/4 9:00~1/13 9:00 | | | | | | | | | |
| 風向 | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |
| 風速 | ①11/24 9:00~12/18 17:00 | | | | | | | | | | | ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 | | | | | | | | | | ③12/1 9:00~12:00 | | | | | | | | | |

【作業内容】

- ① 1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止（11/24～12/18）
- ② モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（12/1, 12/2, 12/3, 12/4）
- ③ 1号機主変圧器他解体撤去工事のうちケーブル撤去作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ④ 2号機非常用ガス処理系点検工事に伴う伝送停止（12/4～1/13）
- ⑤ 2号機取水コントロールセンタ建物除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（12/7）
- ⑥ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止（12/10, 12/11）
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止（12/14～12/17）
- ⑧ モニタリングポスト用UPS収納盤のUPSバッテリー取替工事に伴う伝送停止（12/15）

以 上