

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年11月）

	11月																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
2号機発電機出力					②11/5 9:00～12/2 17:00																																			
№. 1モニタリングポスト	①11/1 9:00～17:00																				④11/18 10:00～15:00																			
№. 2モニタリングポスト					①11/5 9:00～17:00																④11/18 10:00～15:00																			
№. 3モニタリングポスト	①11/1 9:00～17:00																				④11/18 10:00～15:00																			
№. 4モニタリングポスト					①11/5 9:00～17:00																④11/18 10:00～15:00																			
№. 5モニタリングポスト	①11/1 9:00～17:00																				④11/18 10:00～15:00																			
№. 6モニタリングポスト					①11/5 9:00～17:00																④11/18 10:00～15:00																			
1号機放水路水モニタ																					④11/18 10:00～15:00		⑥11/20 9:00～17:00																	
2号機放水路水モニタ					②11/5 9:00～12/2 17:00																																			
1号機排気筒モニタ																					④11/18 10:00～15:00																			
2号機排気筒モニタ					②11/5 9:00～12/2 17:00																																			
1号機ケビン排気筒モニタ																					④11/18 10:00～15:00																			
2号機非常用ガス処理系モニタ					②11/5 9:00～12/2 17:00																③11/12 17:00～11/13 9:00																			
風向																					④11/18 10:00～15:00																			
風速																					④11/18 10:00～15:00																			

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

⑥1号機放水路水モニタ（A）伝送値異常による点検実施に伴う伝送停止

（11/20, 11/27）

【作業内容】

①長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（11/1, 11/5）

②2号機運転監視用計算機部品取替え工事に伴う伝送停止（11/5～12/2）

③2号機非常用ガス処理系吸込み配管改造工事におけるRT作業に伴う伝送停止

（11/12～11/13）

④野外モニタ監視盤移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/18, 11/27）

⑤モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（11/28, 11/29）