

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成30年9月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機ターピン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ①モニタリングポスト定期点検工事に伴う伝送停止 (8/31～9/4→8/31～9/5)
- ③1, 2号機排気筒筒身部板厚測定におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/25)

[作業内容]

- ②中央制御室空調バウンダリに係る乾式壁調査におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/4)

以 上