

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成31年1月）

	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 1モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 2モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 3モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 4モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 5モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
No. 6モニタリングポスト	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
1号機放水路水モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
2号機放水路水モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
1号機排気筒モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
2号機排気筒モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
1号機タービン排気筒モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/28 9:00~17:00																														
2号機非常用ガス処理系モータ	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ④1/23 9:00~1/31 17:00 ⑤1/23 9:00~1/31 17:00																														
風向	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/8 9:00~1/10 17:00 ④1/28 9:00~17:00																														
風速	①11/5 9:00~1/31 17:00 ②1/8 9:00~1/18 17:00 ③1/8 9:00~1/10 17:00 ④1/28 9:00~17:00																														

[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止  
（11/5～1/31）
- ②緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止  
（1/8～1/18, 1/28）
- ③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（1/8～1/10）
- ④第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（1/23～1/31）
- ⑤常設低圧代替注水設備工事に伴う伝送停止（1/23～1/31）

以上