


島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成31年1月）



〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

⑥ 2号機本館建物地震観測装置設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（1/21）

〔作業内容〕

① 緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止

（11/5～1/31）

② 緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止

（1/8～1/18, 1/28）

③ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（1/8～1/10）

④ 第1フィルタ付バント設備設置工事に伴う伝送停止（1/23～1/31）

⑤ 常設低圧代替注水設備工事に伴う伝送停止（1/23～1/31）

以上