

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成29年7月）

□ テレメタ変動期間  
■ テレメタ停止期間

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力																																	
2号機発電機出力																																	
N.o. 1モニタリングポスト																																	
N.o. 2モニタリングポスト																																	
N.o. 3モニタリングポスト																																	
N.o. 4モニタリングポスト																																	
N.o. 5モニタリングポスト																																	
N.o. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

[計画変更]

7月24日～8月2日に予定していた「②プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止」を、作業調整に伴う実施日の延期により中止する。

[作業内容]

①SPDS設定変更およびファームウェアバージョンアップ作業に伴う伝送停止（7/11～7/28）

以上