

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成29年11月）

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
N o. 1モニタリングポスト																															
N o. 2モニタリングポスト																															
N o. 3モニタリングポスト																															
N o. 4モニタリングポスト																															
N o. 5モニタリングポスト																															
N o. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（11/20～11/24）
- ② 2号機中性子計装出力領域モニタリプレースにおける2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（11/22～12/1）

以上