

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

（2/9, 2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/23

→2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/23, 2/26, 2/27）

〔作業内容〕

①緊急時対策所設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止（1/23～2/5）

②通信棟設置工事のうち受電設備他設置工事に伴う伝送停止（1/23～2/5）

③2号機内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（2/1）

⑤2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更に伴う伝送停止（2/19～3/2）

⑥2号機格納容器空気置換排風機取替工事のうちダクト工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（2/16）

⑦モニタリングポスト受電電源停電による電源切替に伴う伝送停止（2/27）

⑧1号機タービン建物排気筒トリチウム捕集装置取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
（2/8）

以 上