

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成29年2月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1号機発電機出力																												
2号機発電機出力																												
N o. 1モニタリングポスト																												
N o. 2モニタリングポスト																												
N o. 3モニタリングポスト																												
N o. 4モニタリングポスト																												
N o. 5モニタリングポスト																												
N o. 6モニタリングポスト																												
1号機放水路水モニタ																												
2号機放水路水モニタ																												
1号機排気筒モニタ																												
2号機排気筒モニタ																												
1号機カベン排気筒モニタ																												
2号機非常用ガス処理系モニタ																												
風向																												
風速																												

[計画変更]（変更箇所については朱記表示）

②モニタリングポスト点検に伴う伝送停止

（2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/20

→2/17, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24）

[作業内容]

①1号機主排気筒トリチウム捕集装置取替工事に伴う伝送停止（2/7～2/8）

以上