

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年2月）

	2月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1号機発電機出力																													
2号機発電機出力																													
№. 1 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00						②	2/11	9:00	~	18:00														
№. 2 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00							②	2/13	9:00	~	18:00													
№. 3 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00					②	2/9	9:00	~	18:00															
№. 4 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00																								
№. 5 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00																								
№. 6 モニタリングポスト	①	2/1	9:00	~	17:00																								
1号機放水路水モタ																													
2号機放水路水モタ											④	2/9	9:00	~	12:00														
1号機排気筒モタ																													
2号機排気筒モタ	③	2/1	9:00	~	12:00						③	2/8	13:00	~	17:00														
1号機カビン排気筒モタ																													
2号機非常用ガス処理系モタ																													
風向																													
風速																													

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ③ 2号機長期停止による追加点検工事（放射線サンプリングラック）に伴う伝送停止
（作業日 2/1, 2/8, 2/9, 2/16, 2/29~3/4 → 2/1, 2/8, 2/9, 2/16, 2/26~3/4）

[作業内容]

- ① モニタリングポスト・ダストモニタ定期点検工事に伴う伝送停止（2/1）
- ② 原子力災害対策特別措置法に基づくモニタリングポスト点検等に伴う伝送停止（2/2~2/3, 2/4~2/5, 2/6~2/8, 2/9~2/10, 2/11~2/12, 2/13~2/15）
- ④ 2号機放水路水モニタ建物建具他修繕工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止（2/9, 2/17, 2/19）
- ⑤ 気象観測装置融雪ヒーター点検に伴う伝送停止（2/10）

以上