

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年3月）

	3月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力							3/7 9:00~3/12 19:00																										
2号機発電機出力							3/7 9:00~3/12 19:00																										
No.1モニタリングポスト							3/7 9:00~3/12 19:00																										
No.2モニタリングポスト							3/7 9:00~18:00																										
No.3モニタリングポスト							3/4 9:00~18:00																										
No.4モニタリングポスト							3/6 9:00~18:00																										
No.5モニタリングポスト							3/5 9:00~18:00																										
No.6モニタリングポスト							3/3 9:00~18:00																										
1号機放水路水エタ							3/7 9:00~3/12 19:00																										
2号機放水路水エタ							3/7 9:00~3/12 19:00																										
1号機排気筒エタ							3/7 9:00~3/12 19:00																										
2号機排気筒エタ							3/5 9:00~12:00																										
1号機タービン排気筒エタ							3/7 9:00~3/12 19:00																										
2号機非常用ガス処理系エタ							3/7 9:00~3/12 19:00																										
風向							3/7 9:00~3/12 19:00																										
風速							3/7 9:00~3/12 19:00																										

【計画変更】

直流電源装置改造に係る2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（3/12～3/25）

2号機非常用電源（系）停電作業による2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
（3/31～4/7）

1号機構内排水設備増設工事に伴う伝送停止（3/24～3/27）

以下については連絡済

[作業内容]

原子力災害対策特別措置法に基づくモニタリングポスト点検に伴う伝送停止

(3 / 3 , 3 / 4 , 3 / 5 , 3 / 6 , 3 / 7 , 3 / 10)

・ ダスト, よう素モニタ取替工事に伴う伝送停止 (3 / 5 ~ 3 / 10)

2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止

(3 / 5)

島根原子力情報伝送システム改良作業に伴う伝送停止 (3 / 7 ~ 3 / 12)

2号機放水路水モニタ光伝送装置点検に伴う伝送停止 (3 / 11 ~ 3 / 12)

中央制御室盤改造工事に伴う伝送停止 (3 / 13 , 3 / 14)

2号機放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止 (3 / 19 ~ 3 / 24 , 3 / 26)

2号機第一フィルタ付ベント設備設置工事のうちケーブルトレイ設置工事および,

2号機床漏えい検知器設置工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (3 / 6)