

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年8月）

□ リレー変動期間
■ リレー停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力																																
ノ.1モニタリングホスト																																
ノ.2モニタリングホスト																																
ノ.3モニタリングホスト																																
ノ.4モニタリングホスト																																
ノ.5モニタリングホスト																																
ノ.6モニタリングホスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[主な作業内容]

2号機予兆監視システム設置工事のうち運転監視用計算機連携装置設置工事に伴う伝送停止
(7 / 2 8 ~ 8 / 7)

1号機放水路水モニタケーブル迂回工事に伴う伝送停止 (8 / 4 ~ 8 / 6)

以 上