

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年9月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力						■	■																								
2号機発電機出力						■	■																								
No. 1モニタリングポスト						■	■																								
No. 2モニタリングポスト						■	■																								
No. 3モニタリングポスト																															
No. 4モニタリングポスト						■	■																								
No. 5モニタリングポスト						■	■																								
No. 6モニタリングポスト						■	■																								
1号機放水路水モニタ						■	■																								
2号機放水路水モニタ						■	■																								
1号機排気筒モニタ						■	■																								
2号機排気筒モニタ																															
1号機ケビン排気筒モニタ						■	■																								
2号機非常用ガス処理系モニタ						■	■																								
風向						■	■																								
風速						■	■																								

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ② 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1)

[主な作業内容]

- ① NO. 3モニタリングポスト指示伝送不良による現場調査および機器取替に伴う伝送停止 (9/4~9/5)

以上