


島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成27年2月）



[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（1号機用）設置工事に伴う伝送停止  
(1/5～2/13)
- ②ネットワーク機器交換作業に伴う伝送停止 (2/13)
- ③緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止  
(2/16～4/3)
- ④モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止  
(2/18, 2/19, 2/20, 2/23, 2/24, 2/25)

以 上