

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年7月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
N o. 1モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②6/20 9:00~7/4 18:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
	⑥7/20 9:00~18:00																														
	⑥7/21 9:00~18:00																														
N o. 2モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②6/20 9:00~7/5 18:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
N o. 3モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②6/20 9:00~7/3 18:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑦7/12 9:00~18:00																														
	⑧7/13 9:00~19:00																														
	⑧7/14 9:00~19:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
N o. 4モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②6/20 9:00~7/6 18:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
N o. 5モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
	⑯7/26 9:00~18:00																														
	⑯7/27 9:00~18:00																														
N o. 6モーターホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②6/20 9:00~7/7 18:00																														
	④7/3 10:00~12:00																														
	⑥7/10 9:00~18:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑬7/31 9:00~18:00																														
1号機放水路水モタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
2号機放水路水モタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
	⑩7/19 10:30~11:00																														
	⑫7/20 13:00~17:00																														
1号機排気筒モタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機排気筒モタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														

	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機タービン排気筒モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	③7/1 9:00~8/1 9:00																														
	⑤7/3 13:00~16:00																														
	⑦7/11 14:30~15:30																														
	⑧7/12 10:00~11:00																														
	⑧7/14 10:00~11:00																														
	⑧7/20 14:00~15:00																														
	⑩7/19 14:00~17:00																														
風向	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														
風速	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨7/13 9:00~12:00																														

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

⑥モニタリングポスト無線装置修理工事に伴う伝送停止（7/10、7/12、7/20、7/26 → 7/10、7/12、7/13、7/14、7/20、7/21、7/26、7/27）

【作業内容】

- ①2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止（4/3～8/31）
- ②モニタリングポストサイバーセキュリティ対策工事に伴う伝送停止（6/20～7/7）
- ③2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（7/1～8/1）
- ④2号機原子炉建物大物搬入口改造工事に伴う除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/3）
- ⑤2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/3）
- ⑦2号機格納容器内水素酸素分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/11）
- ⑧2号機燃料プール監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/12、7/14、7/20）
- ⑨サイトバンカ床ドレン配管改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/13）
- ⑩2号機放水路モニタ室移設工事に伴う伝送停止（7/19）
- ⑪2号機A格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/19）
- ⑫2号機重油移送配管ダクト設置（V期）他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/20）
- ⑬2号機中央制御室共通盤警報窓移設工事に伴う伝送停止（7/31）

以上