

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年8月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力																															
No. 1モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
No. 2モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
No. 3モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
No. 4モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
No. 5モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
No. 6モータリングホスト	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
	④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00																														
	④8/3 9:00~18:00																														
1号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														
1号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
⑤8/7 10:00~12:00																															

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機排気筒モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														
	⑥8/10 10:20~17:20																														
	⑦8/10 17:00~8/14 9:00																														
1号機タービン排気筒モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														
	⑥8/10 10:20~17:20																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	②7/1 9:00~11/30 17:00																														
	③8/1 9:00~17:00																														
	③8/2 9:00~17:00																														
	③8/3 9:00~17:00																														
	③8/4 9:00~17:00																														
	③8/7 9:00~17:00																														
	③8/8 9:00~17:00																														
	③8/9 9:00~17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														
	⑨8/21 10:00~11:00																														
	⑩8/22 10:30~11:30																														
	⑦8/25 9:00~9/5 18:00																														
	⑪8/29 9:00~9/5 18:00																														
	⑫8/21 9:00~10/2 9:00																														
	⑬8/22 9:30~12:00																														
風向	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														
風速	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑤8/7 10:00~12:00																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑫ 2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業に伴う伝送停止 (8/21~10/2)

⑬ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/22)

[作業内容]

① 2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止 (4/3~8/31)

② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (7/1~11/30)

③ 2号機A格納容器内水素酸素分析装置改造工事(空調工事)に伴う伝送停止

(8/1、8/2、8/3、8/4、8/7、8/8、8/9)

④ モニタリングポストサイバーセキュリティ対策工事に伴う伝送停止 (8/1、8/2、8/3、8/9)

⑤ 50m盤警報移設工事のうち電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/7)

⑥ プロセス放射線モニタ記録計点検工事に伴う伝送停止 (8/10)

⑦ 2号機長期停止追加点検工事(第6回)のうち放射線モニタサンプルラック点検工事に伴う伝送停止

(8/10~8/14、8/21~8/24、8/25~9/5)

⑧ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止 (8/17~9/13)

⑨ 2号機燃料プール監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/21)

⑩ 2号機格納容器内水素酸素分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (8/22)

⑪ 2号機長期停止追加点検工事(第6回)のうちプロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (8/29~9/5)

以上