



電安炉技第6号

令和5年10月6日

原子力規制委員会 殿

所在地 広島県広島市中区小町4番33号

申請者名 中国電力株式会社

代表者 代表取締役社長執行役員 中川賢剛

島根原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る

工事計画変更届出

島根原子力発電所の工事計画を令和5年9月11日付けをもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 中国電力株式会社

住所 広島県広島市中区小町4番33号

代表者の氏名 代表取締役社長執行役員 中川賢剛

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名称 島根原子力発電所

所在地 島根県松江市鹿島町片匂

### 三 変更の内容

令和3年9月15日付け原規規発第2109152号をもって変更許可を受けました島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書の内容のうち、令和3年10月1日付け電安炉技第18号、令和4年12月23日付け電安炉技第7号及び令和5年6月22日付け電安炉技第1号にて変更しました固化材変更に伴うドラム詰装置の設置の工事計画について、添付のとおり変更いたしました。

### 四 変更の理由

固化材変更に伴うドラム詰装置の設置について、工程検討を踏まえて工事工程を見直し、工事計画を変更いたしました。

今回の届出は、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以上

## 工 事 計 画 ( 変 更 前 )

項目	年度	2013 (平成25年)												2014 (平成26年)												2023 (令和5年)												2024 (令和6年)												2025 (令和7年)											
		月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
設計基準対象施設 及び重大事故等対処 施設の設置																																																													
固化材変更に伴う ドラム詰装置の設置																																																													

## 工 事 計 画 ( 変 更 後 )

項目	年度	2013 (平成25年)												2014 (平成26年)												2023 (令和5年)												2024 (令和6年)												2025 (令和7年)												2026 (令和8年)											
		月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3														
設計基準対象施設 及び重大事故等対処 施設の設置																																																																									
固化材変更に伴う ドラム詰装置の設置																																																																									