

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年11月）

■ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポート		■																													
No. 2モニタリングポート		■																													
No. 3モニタリングポート		■																													■
No. 4モニタリングポート		■																													
No. 5モニタリングポート		■																													
No. 6モニタリングポート		■																													
1号機放水路水モニタ		■																													
2号機放水路水モニタ		■																													
1号機排気筒モニタ		■																													
2号機排気筒モニタ		■																											■		

⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

②11/2 9:00～18:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑧11/20 9:00～17:00

②11/2 9:00～18:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑧11/20 9:00～17:00

②11/2 9:00～18:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑧11/20 9:00～17:00

②11/2 9:00～18:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑧11/20 9:00～17:00

②11/2 9:00～18:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑨11/15 9:00～12:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑨11/15 9:00～12:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

③11/2 9:00～18:00
⑦11/13 9:00～11/17 19:00
⑧11/15 9:00～11/17 19:00
⑨11/15 9:00～12:00
⑦11/20 9:00～11/24 9:00
⑧11/20 9:00～17:00

⑩11/27 9:00～12:00
⑪11/27 9:00～12:00

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑤ 2号機支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/6→作業調整による中止)

[作業內容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（7／1～11／30）
 - ② 2号機B,D群復電によるモニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（11／2）
 - ③ 2号機津波監視カメラ設置工事に伴う伝送停止（11／2）
 - ④ 重油移送配管ダクト設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／2）
 - ⑥ 2号機燃料プール監視カメラ設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／6）
 - ⑦ 2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（11／13～11／17、11／20～11／24）
 - ⑧ SPD Sデータ収集サーバ冗長化に伴うSPD S伝送サーバ改造工事に伴う伝送停止
(11／15～11／17、11／20)
 - ⑨ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク油抜取り工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／15）
 - ⑩ 2号機A-ディーゼル機関燃料移送系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／27）
 - ⑪ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク他耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／27）
 - ⑫ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止（11／30）

以上