

	2月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1号機カセツン排気筒モニタ		■																												
		⑥2/2 10:00~11:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00							⑧2/19 9:00~19:00				⑩2/26 9:00~2/29 19:00						
																				⑧2/20 9:00~19:00										
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
	①12/1 9:00~3/29 19:00												⑧2/13 9:00~2/16 19:00							⑧2/19 9:00~19:00										
	③2/1 9:00~2/29 17:00																				⑧2/20 9:00~19:00									
		⑥2/2 10:00~11:00																						⑩2/26 9:00~2/29 19:00						
風向	■	■				■																								
		⑤2/1 13:00~16:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00																	
		⑥2/2 10:00~11:00																			⑧2/19 9:00~19:00									
						⑤2/6 9:00~12:00															⑧2/20 9:00~19:00									
																								⑩2/26 9:00~2/29 19:00						
風速	■	■				■																								
		⑤2/1 13:00~16:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00																	
		⑥2/2 10:00~11:00																			⑧2/19 9:00~19:00									
						⑤2/6 9:00~12:00															⑧2/20 9:00~19:00									
																								⑩2/26 9:00~2/29 19:00						

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（12/1~3/29）
- ② 1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（2/1、2/21、2/22）
- ③ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止（2/1~2/29）
- ④ モニタリングポスト簡易点検工事（2023年度）に伴う伝送停止（2/1、2/2）
- ⑤ HSダクト排水設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（2/1、2/6）
- ⑥ 2号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（2/2）
- ⑦ 2号機SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴う伝送停止（2/6）
- ⑧ 2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（2/13~2/16、2/19、2/20）
- ⑨ 2号機原子炉本体他点検工事のうちプロセス放射線モニタ点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（2/19）
- ⑩ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（2/27~2/29）
- ⑪ SPDS改造工事に伴う伝送停止（2/26~2/29）

以上