



	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
風向																														
風速																														

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（3/29～4/6、4/8～4/13、4/15～4/30）
- ② 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止（3/29～4/6、4/8～4/13、4/15～4/30）
- ③ 2号機主変圧器他インターロック点検工事に伴う伝送停止（4/1～4/5）
- ④ モニタリングポスト/SPDS伝送除外スイッチ設置工事に伴う伝送停止（4/15～4/16、4/17～4/18）
- ⑤ 2号機運転監視用計算機再稼働前点検に伴う伝送停止（4/18～4/22）
- ⑥ 2号機中央制御室他制御盤内煙検出設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（4/19）

以上