

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力	①2/20 9:00~6/26 17:00																															
N.o. 1モタリングポスト							■	■																								
N.o. 2モタリングポスト							■	■																								
N.o. 3モタリングポスト							■	■																								
N.o. 4モタリングポスト							■	■																								
N.o. 5モタリングポスト							■	■																								
N.o. 6モタリングポスト							■	■																								
1号機放水路水モニター							■	■																								
2号機放水路水モニター							■	■																								
1号機排気筒モニター							■	■																								
2号機排気筒モニター							■	■																								
1号機ケーシング排気筒モニター							■	■																								
2号機非常用ガス処理系モニター							■	■																								
風向							■	■																								
風速							■	■																								

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

②2号機F S機電設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/27）

【作業内容】

- ①2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20~6/26）
- ②2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事他に伴う伝送停止（5/7~5/15、5/18~5/27、5/28~6/4）
- ③F S建物埋設接地線布設工事に伴う接地抵抗測定によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/7）
- ④2号機ディーゼル移送ポンプ排水ビット手摺修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/8）
- ⑤モニタリングポストデータ伝送経路改造工事に伴う伝送停止（5/8）
- ⑥SPDS関連機器取替修理工事に伴う伝送停止（5/14~6/12）
- ⑦2号機第18回定検運転監視用計算機点検工事に伴う伝送停止（5/18~5/27）